

Dodatak 6. Rizici provedbe LRS LAG-a Kvarnerski otoci i mjere za njihovo ublažavanje

Najvažniji rizici, i strateški i operativni će biti utvrđeni tijekom svakog ciklusa planiranja i mjera utvrđenih za ublažavanje tih rizika. Trenutni rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu LRS LAG-a su: :

Rizik	Razina rizika	Mjere ublažavanja rizika
Nemogućnost privlačenja i zadržavanja kvalitetnih zaposlenika, odlazak ljučnih zaposlenika	Niska	Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-a. Kvalitetna potpora članovima ureda od strane izvršnih tijela. Stabilne financije.
Resursi zaposlenika/članova ureda LAG-a nisu dovoljni za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima/ neučinkovitost korištenja resursa	Srednja	Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. Potpora UO LAG-a. Stalan monitoring i evaluacija ljudskih resursa. Korištenje vanjskih suradnika. Suradnja s drugim LAG-ovima te LmH, kao tehničkom pomoći. Edukacija članova ureda LAG-a.
Nedostatno planiranje/upravljačka znanja članova lokalnog partnerstva	Srednja	Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje rada LAG-a, trening/edukacije članova LAG-a, posebno donositelja operativnih odluka – članova u UO LAG-a. Edukacija članova UO LAG-a.
Nedostatak vještina / predanosti članova lokalnog partnerstva	Srednja	Redovna organizacija treninga i edukacija. Angažiranje drugih članova LAG-a – uključivanje volontera, kako bi se nadopunilo znanje i vještine ureda LAG-a.
Neučinkovita organizacijska/upravljačka struktura	Srednja	Stalan monitoring provedbe poslovnog plana te procesa i procedura. Edukacija izvršnih tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada.
Sukob interesa u donošenju odluka	Srednja	Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa. Upravljanje konfliktnim situacijama, vođenje bilježki, osiguranje dovoljnog znanja i vještina članova LAG-a za nezavisno donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, osobito vezanom uz donošenje odluka o odabiru projektnih prijedloga važna je Izjava o nepristranosti koja LAG-u omogućuje objektivan pristup u postupcima odabira.
Nametanje dodatnih odgovornosti bez financiranja	Srednja	Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a.

		Razvoj sustava volontiranja.
Negativan publicitet	Visoka	Poistovjećivanje LAG-a sa neuspjehom nekadašnjim sličnim organizacijama (npr. Centra za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana) – jačanje identiteta LAG-a kao posebne organizacije, jačanje aktivnosti LAG-a, informiranje što šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a.
Promjena smjernica Vladinih politika posebno vezanih uz provedbu Programa ruralnog razvoja i djelovanje udruga	Visoka	Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR. Suradnja s LEDAER mrežom Hrvatske, kao tehničkom pomoći, suradnja s Upravnom direkcijom i APPRR-om.
Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti LAG-a i korisnika podmjere 19.2	Visok	Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“ i Zadruga za etično financiranje/Etične banke (sada u osnivanju). Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje financijskih sredstava financijskih institucija i organizacija.
Nepovoljni klimatski/vremenski uvjeti	Mala	Usklađivanje provedbenog plana aktivnosti s vremenskim prilikama, prilagoditi aktivnosti sezonalnosti vremenskih prilika.
Nepovoljni međusobni odnosi multisektorskih dionika – članova LAG-a, posebno članova Upravnog odbora	Srednja	Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje dionika i široke javnosti.

Od svih navednih rizika ipak je najveći onaj vezan uz negativan publicitet kojim se LAG povezuje s bivšim Centrom za održivi razvoj otoka sjevernog Jadrana ali i s nedostatkom aktivnosti LAG-a Bjeloglavi sup, nedostupnost financijske potpore za provedbu aktivnosti LAG-a, posebno velik rizik čini nepripremljenost nadležnih tijela RH za potporu LAG-ovima što dovodi do razvojne nesigurnosti lokalnih dionika, posebno mladih i obrazovanih stanovnika.